



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-TOU24055706

Client : R.M.D CONSTRUCTIONS

Contact : 0611153259 0611153259

Crée par Virginie PEIRANI

le 19/07/2024

Expire le 03/08/2024

CHEMIN DES AIRES NEUVES
83149 BRAS

Heure prévue : 07:00

Notes

VISITE PAR JOACHIM KHENNOUSSI

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	5
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	5
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Accès chantier

Coulage radier piscine béton S4 retardé conseillé__ Confirmer cubage formule cadence avec client __ATTENTION vu avec client de couper les branches gênantes et de déplacer le tas de terre devant la piscine pour accès de la toupie __Maçon pas sur place, voir avec lui si peu faire des goulottes supplémentaires sinon il devront tirer le béton très loins__ATTENTION PRÉVENIR POUR LES ATTENTES

La toupie devra monter en arrière de l'entrée du chemin puis le chantier est au premier portail