
COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM26132980

Client : MODERN CONSTRUCTION Contact : 0651539650

Crée par Manon BOUNIAS le 06/03/2026 Expire le 04/06/2026

9 AVENUE DE LA SOURCE 
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 13:00

Notes

CHANTIER EN CONTRE BAS APPELE CLIENT POUR VISITE 

urgent client pret a deja fait le virement 

### Personne sur place

0651539650 CLIENT PAR TéLéPHONE CHANTIER ACCESSIBLE

### Les Camions

Toupies 6x4 6x2

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m 
Lavages : Lavage Centrale

28ml, Tuyauterie : 0m

36ml, Tuyauterie : 0m

### Photos et Commentaires



Bonne adresse 9 boulevard de la source 

Coulage piscine swimbloc 

Premier camion béton blocage S2 

Déterminer avec client quantité béton blocage 

Jour de la visite passage par route de la benoîte interdiction 3t5 si arrivée par chemin
du vieux roubeaux je n’ai pas pu voir si il y a des interdictions car les routes en pradet
et Carquei ferme trop de monde pour y accéder 

Demande autorisation blocage de voirie au niveau du 9 boulevard de la source 

Toupie chargées à 5,5 m3 

Le client doit prévoir la protection de la voirie et pour le lavage des toupies 

Prévenir pompiste dépliage flèche à gauche pour ce dégager du câble téléphone ( si la
pompe ne se met pas de le bon sens les toupies ne pourrons pas passer )

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

### Liste des Articles du Devis Initial

Reference Libelle Description Quantite

00023683 TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE 9

00009549 FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML 120

00180607 CHAINAGE HORIZONTAUX 4x8 C10x10 /4/30 2

00101999 BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2 3

00108013 BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3 9

00097189 TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES 4

00177758 TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR 4

00003710 POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI 1



00177758 TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR 1

00141242 POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE 1

00003725 POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28 12

00003694 POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE 1

00179390 VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE 1

Rapport généré le 11/03/2026 à 14h28 par Fabien FERRARO.


